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Calendarios de procesos de selección y producción

1. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

29 mayo 2025 (18:00 h) Sesión informativa, en formato online a tiempo real

29 junio 2025 (23:59 h) Fecha límite entrega solicitudes

PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS FINALISTAS

7 Agosto Anuncio de los finalistas

PROCESO INSTRUCCIÓN Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL

8 al 24 de agosto 2025 Asesoramiento instrucción

25 agosto 2025 Entrega del dossier de requerimientos e información 
adicional para los finalistas

21 septiembre 2025 Fecha límite entrega dossiers de los finalistas.

Semana del 27 de octubre 2025 Resolución final

2. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

PREPRODUCCIÓN 

3 noviembre 2025 - 18 febrero 2026 Periodo de preproducción.

18 febrero 2026 Presentación a CCTG del proyecto, plan de producción 
escultura y del proceso participativo.

27 febrero 2026 Aprobación del plan de producción por CCTG

PRODUCCIÓN

2 marzo - 1 noviembre 2026 Producción y planificación de la instalación de la obra.

2 noviembre - 23 diciembre 2026 Montaje e instalación de la obra en la Terminal G

POSTPRODUCCIÓN

1 marzo 2027 Entrega de la edición limitada con tirada a 200 ejemplares. 

Abril 2027 Inauguración de la obra

30 abril 2027 Cierre del proyecto
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