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Annex 1

Calendaris dels processos de selecció i producció

1. 1. CALENDARI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

29 de maig de 2025 (18:00 h) Sessió informativa, en format en línia en temps real

29 de juny de 2025 (23:59 h) Data límit per a l'entrega de sol·licituds

PROCÉS DE SELECCIÓ DELS FINALISTES

7 d’agost Anunci dels finalistes

PROCÉS D’INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ FINAL

Del 8 al 24 d’agost de 2025 Assessorament durant la instrucció

25 d’agost de 2025 Lliurament del dossier de requisits i informació addicional 
per als finalistes

21 de setembre de 2025 Data límit per a l'entrega dels dossiers dels finalistes

Setmana del 27 d’octubre de 2025 Resolució final

2. CALENDARI DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

PREPRODUCCIÓ

Del 3 de novembre de 2025  
al 18 de febrer de 2026 Període de preproducció

18 de febrer de 2026 Presentació a CCTG del projecte, pla de producció, 
escultura i del procés participatiu.

27 de febrer de 2026 Aprovació del pla de producció per part del CCTG

PRODUCCIÓ

Del 2 de març a l’1 de novembre de 2026 Producció i planificació de la instal·lació de l’obra

Del 2 de novembre al 23 de desembre  
de 2026 Muntatge i instal·lació de l’obra a la Terminal G

POSTPRODUCCIÓ

1 de març de 2027 Lliurament de l’edició limitada de 200 rèpliques a escala

Abril de 2027 Inauguració de l’obra

30 d’abril de 2027 Tancament del projecte


